



Présentation

Réfection de la route de Vauvert | Phase II
16 juillet 2019



Plan de la présentation

- ❑ Accueil et mot de bienvenue
- ❑ Résumé du projet
- ❑ Détail des coûts à ce jour
- ❑ Ajustement du calendrier des travaux
- ❑ La nature des travaux
- ❑ Calendrier de réalisation
- ❑ Résumé des impacts sur la circulation
- ❑ Période de questions



Résumé du projet

- ❑ Travaux demandés depuis de nombreuses années.
- ❑ Améliorations majeures à long terme.
- ❑ Opportunité du programme PIIRL*
 - ❑ Plan et devis financés à 75 %
 - ❑ Travaux financés à 90 % pour la phase II, tout comme pour la phase I
- ❑ Projet global :
 - ❑ Estimé:
 - ❑ 12 M \$ dont 3 M \$ à la charge des contribuables dolmissois.
 - ❑ Coût réel (à la baisse!):
 - ❑ 5,8 M \$ (phase I), environ 3,4 M \$ (phase II), dont 920 000 \$ à la charge des contribuables dolmissois.

**Plan d'intervention en infrastructures routières locales*

Détails des coûts à ce jour

(taxes nettes)


- ❑ Préparation des plans et devis (Phase I et II)
 - ❑ Honoraires d'ingénierie : $\approx 58\ 000$ \$
 - ❑ Laboratoires de sol : $\approx 5\ 000$ \$
- ❑ Travaux phase II
 - ❑ Contrat de construction: $3\ 056\ 000$ \$
 - ❑ Honoraire d'ingénierie: $180\ 000$ \$
 - ❑ Laboratoires de sol: $82\ 400$ \$
 - ❑ Imprévus: $100\ 000$ \$



Ajustement du calendrier de travaux

- ❑ En début de projet, le MTQ exigeait 3 phases afin de faire un étalement budgétaire.
- ❑ Considérant les impacts, nous avons négocié 2 phases, dont un allongement de 800 m. de la phase I pour une question technique.
- ❑ L'an dernier, nous vous avons présenté 2 phases de travaux similaires, mais les relevés techniques nous ont permis de scinder la phase II et de moduler la période de fermeture de la route 2019-2020.






Localisation des travaux de la phase II

De la fin de la phase I jusqu'à l'intersection de la rue de la Pointe (4,7 km)




Coupe type pulvérisation sans membrane (Phase II-A)



Certains segments ne nécessitent pas de membrane et moins de fossé.

Coupe type pulvérisation avec membrane (Phase II-A et II-B)



Même type de travaux que la phase I

Détails de la phase II-A

- ❑ De la fin de la phase I jusqu'à la rue de l'Amicale
 - ❑ Dates approximatives : 3 sept. à fin nov. 2019
 - ❑ Durée : environ 12 semaines
 - ❑ Impact sur la circulation
 - ❑ Pour les quartiers Racine-sur-mer, Racine-sur-le-Lac et le Centre Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean: circulation autorisée par Sainte-Marguerite-Marie
 - ❑ Pour les quartiers de l'Amicale et de la Pointe: circulation par Péribonka
 - ❑ Pavage selon température



Plan de circulation | Phase II-A



Travaux phase II-A

Route barrée

Circulation Racine lac et mer

Circulation Amical, Pointe et Langevin




Détails de la phase II-B

- ❑ De la rue de l'Amicale jusqu'à l'intersection de la rue de la Pointe
 - ❑ Dates approximatives: Déc. 2019 à juin 2020
 - ❑ Durée : Environ 25 semaines
 - ❑ Travaux suspendus de mars à juin (pavage)
 - ❑ La circulation demeure interdite pour préserver l'intégrité du matériel et favoriser la qualité de la route et du pavage à long terme
 - ❑ Impact : Circulation fermée sur le tronçon, mais possible via le quartier de l'Amicale



Plan de circulation | Phase II-B



— Travaux phase II-B
— Route barrée

— Circulation



Résumé des impacts sur la circulation

❑ Nous avons avisé:

- ❑ Transport scolaire, ambulances, RMR, Service de sécurité incendie et Sûreté du Québec
- ❑ Club de motoneige
- ❑ Postes Canada
- ❑ Google maps (difficulté avec le passage réel des véhicules)
- ❑ Ministère des Transports (Intersection 169)

❑ Signalisation

- ❑ Pendant la Phase II-A, blocs de béton pour bloquer la circulation entre les deux zones.



Autres informations

- ❑ La municipalité de Péribonka nous informe que:
 - ❑ Fermeture de la route de Vauvert du 15 juillet au 7 août entre la route Duchesne et la route du Centre-plein-air.
 - ❑ Circulation par Saint-Marguerite-Marie obligatoire durant cette période.
 - ❑ S'adresser à Péribonka à ce sujet pour vos problématiques particulières.



Période de questions

